

# Dodatok č.1

## k Zmluve o dielo zo dňa 28.09.2018

### (Ďalej len Dodatok č.1)

uzatvorený podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

#### Zmluvné strany

##### 1) Zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania

Obchodné meno: Archekta, s.r.o.  
17. Novembra 2868  
02201 Čadca  
Zastúpený: Ing. Stanislav Mikovčák  
IČO: 36424455  
DIČ: 2021897064  
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Čadca  
Číslo účtu: SK42 5200 0000 0000 0822 0438

(ďalej v texte tejto zmluvy o dielo vystupuje zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania aj ako „zhotoviteľ“).

##### 2) Verejný obstarávateľ

Názov: Obec Nová Bystrica  
023 05 Nová Bystrica Č. 657  
Zastúpený: Ing. Jozef Balačín, starosta obce  
IČO: 00314145  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: IBAN SK95 5600 0000 0077 0012 6001

(ďalej v texte tejto zmluvy o dielo vystupuje verejný obstarávateľ aj ako „objednávateľ“).

#### Predmet Dodatku č. 1

Predmetom Dodatku č.1 je zmena Článku V. Cena bod 2. a to nasledovne:

Pôvodný text Článku V. Cena bod 2.:

2. Zmluvne dohodnutá cena je 13 920,00 Eur s DPH, dodávateľ je platcom DPH.

sa nahrádza novým textom:

2. Zmluvne dohodnutá **celková cena** je **13 920,00 Eur s DPH**, dodávateľ je platcom DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia bude prebiehať po častiach, pretože predmetom riešenia prvotnej PD s názvom "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová Bystrica" z 11/2018 neboli všetky vnútorné priestory budovy zdravotného strediska, tak ako sa pôvodne predpokladalo.

1. časť diela: rozsah PD "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová Bystrica" – 11/2018 - suma 5 856,00 Eur s DPH.

2. časť diela: PD – stavebno-architektonické riešenie zvyšného nevyužitého podkrovného priestoru v budove zdravotného strediska – 2 820,00 Eur s DPH.

3. časť diela: PD – stavebno-architektonické riešenie priestorov rýchlej zdravotnej služby, pivničných priestorov a priestorov garáže v budove zdravotného strediska – 5 244,00 Eur s DPH.

Zároveň bolo dohodnuté, že fakturácia jednotlivých častí diela môže prebehnúť kedykoľvek po ich odovzdaní a to v období:

- od podpisu tohto Dodatku č.1 a najneskôr do jedného mesiaca po odovzdaní poslednej časti diela.

### **Všeobecné a záverečné ustanovenia**

Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 28.09.2018.

Všetky ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 28.09.2018 ostávajú v platnosti.

Jednotlivé ustanovenia tohto Dodatku č.1 môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán.

Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

Dodatok č.1 je platný prejavom súhlasu s celým jeho obsahom a jeho podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán a nadobúda účinnosť v súlade s § 47 a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zmluvné strany súhlasia s tým, že Obec Nová Bystrica zverejní informáciu o uzatvorení Dodatku č.1 na webovom sídle obce ([www.novabystrica.sk](http://www.novabystrica.sk)) alebo v centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády SR a to v rozsahu a v štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády SR č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.

Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

V Novej Bystrici, dňa: 19.11.2018

Zhotoviteľ

Obstarávateľ

Ing. Stanislav Mikovčák

Ing. Jozef Balačín