

DODATOK č. 1

ku zmluve o dielo č. 100/21/009
uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

**Názov diela: „Asfaltácia miestnych komunikácií, mostov a parkovísk v správe obce
Nová Bystrica v roku 2021“**

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1) Zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania
Obchodné meno: **CESTY SK s.r.o.**
Mojmírova 8, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Tomáš Kolarčík, Ing. Peter Višnai, konatelia
IČO: 36 580 058
DIČ: 2021856969
IČ DPH: SK2021856969
Bankové spojenie: TATRA banka, a.s.
Číslo účtu: SK21 1100 0000 0029 4208 4622

(ďalej v texte zmluvy o dielo vystupuje Zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania aj ako „Zhotoviteľ“)

- 2) Verejný obstarávateľ :
Názov: **Obec Nová Bystrica**
Nová Bystrica 657, 02305
Zastúpený: Ing. Jozef Balačín, starosta obce
IČO: 00314142
DIČ: 2020553150
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK 95 5600 0000 0077 0012 6001

(ďalej v texte tejto zmluvy o dielo vystupuje verejný obstarávateľ aj ako „Objednávateľ“)

a spolu so Zhotoviteľom ďalej len ako „Zmluvné strany“).

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto :

Na základe vzájomného prerokovania navyše a menej prác, na predmete diela, uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.09.2021 (ďalej len „Dodatok č.1“), ktorý upravuje cenu diela nasledovne:

V zmluve o dielo sa upravujú články:

Čl. IV. Termíny plnenia a doba platnosti zmluvy

Bod: 1

Mení sa termín ukončenia diela.

Ukončenie prác body b), c), a d) do: **60 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy Objednávateľom**

Čl. V. Cena

Bod: 3.1

Upravuje sa cena diela:

Stavebné práce podľa ZoD bez DPH:	133 965,49 €
DPH 20%:	26 793,10 €
Cena spolu s DPH:	160 758,59 €

Zmena:

dotok č. 1: upravuje sa konečná cena diela na:

Pôvodný rozpočet úprava	134 355,34 €
Nové komunikácie (150 + 315 m ²)	5 002,20 €
DPH 20%	27 871,51 €
Cena dodatku č.1 celkom s DPH	167 229,05 €

Dopĺňajú sa prílohy, ktoré bližšie špecifikujú Dodatok č.1 (Príloha č. 1: Pôvodný rozpočet - úprava a Príloha č. 2: Rozpočet – Naviac práce), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1.

V ostatných častiach zostáva zmluva nezmenená.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.09.2021 je vyhotovený v 4 exemplároch, po dva rovnopisy pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 sú jeho prílohy, ktorými sa mení špecifikácia diela.
3. Zmluvné strany si tento Dodatok č.1 prečítali, rozumejú mu a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle zmeniť vzájomné práva a povinnosti spôsobom z tohto dodatku plynúcich ho podpisujú.
4. Zmluvné strany súhlasia s tým, že Obec Nová Bystrica zverejní informáciu o uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.09.2021 na webovom sídle obce (www.novabystrica.sk) alebo v centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády SR a to v rozsahu a v štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády SR č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.

V Košiciach, dňa: 07.10.2021

V Novej Bystrici, dňa: 06.10.2021

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

.....
Ing. Peter Višnai, Ing. Tomáš Kolarčík
konatelia spoločnosti

.....
Ing. Jozef Balačin
starosta obce

Prílohy:

1. Pôvodný rozpočet - úprava
2. Rozpočet – Naviac práce